



Consejo de Administración

347.ª reunión, Ginebra, 13-23 de marzo de 2023

Sección de Programa, Presupuesto y Administración

PFA

Fecha: 28 de febrero de 2023

Original: inglés

Información actualizada sobre los locales de la Oficina Regional de la OIT para África y de la Oficina de País para Côte d'Ivoire, Benin, Burkina Faso, Malí, Níger y Togo en Abiyán

1. En su 346.ª reunión (octubre-noviembre de 2022) ¹, el Consejo de Administración tomó nota de la decisión de la Oficina de llevar a cabo la remodelación de los locales de propiedad de la OIT en Abiyán con objeto de dar cabida a algunos organismos de las Naciones Unidas y solicitó a la Oficina que le presentara información actualizada sobre los avances registrados en el proyecto.
2. Los arquitectos, que están ayudando a la Oficina a elaborar los planes detallados, están logrando avances satisfactorios. Para finales de marzo de 2023, deberá haberse completado la revisión de los costes del proyecto, el cronograma de las obras correspondientes y los planes detallados que constituirán la base preparatoria de la solicitud de licencia de obra y del proceso de licitación para la construcción de los locales.
3. La Oficina inició en diciembre de 2022 el proceso de licitación para contratar la empresa de servicios de gestión del proyecto. El 25 de enero de 2023 se organizaron una reunión y una visita al edificio de la OIT con los licitadores. Las ofertas se recibirán en febrero de 2023 con el propósito de adjudicar el contrato a finales de abril de 2023.
4. En términos de gobernanza interna, la Oficina ha establecido un comité de gobernanza del proyecto con el fin de intensificar la supervisión y velar por que todas las cuestiones se resuelvan con diligencia de conformidad con las normas, los reglamentos y los procedimientos vigentes en la OIT. Dicho comité se compone de altos representantes de los departamentos competentes de la sede, el Director de la Oficina Regional y el Director de proyecto, que es el Jefe de la Unidad de Gestión de Instalaciones.

¹ GB.346/PFA/2/2.

5. La Oficina presentó el proyecto al Gobierno de Côte d'Ivoire que ha mostrado su firme compromiso de ayudar a la OIT a ejecutarlo. Se acordó establecer un comité de enlace, en el que está previsto que participen el Gobierno de Côte d'Ivoire (representado por el Ministro de Empleo y Protección Social), el Director General de la Sociedad Nacional de Gestión del Patrimonio Inmobiliario del Estado y representantes de la Oficina, para abordar diversas cuestiones, como el proceso de la licencia de obra, la exención del pago del impuesto sobre el valor añadido y el despacho aduanero de bienes importados.
6. La Oficina presentará información actualizada sobre el estado del proyecto en la 349.^a reunión del Consejo de Administración (octubre-noviembre de 2023).